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Inhoud
In dit rapport lees je een analyse van de mid-

term reviews van de lopende OpenUp-

projecten. 

De tussentijdse evaluaties zijn halverwege de 

looptijd door de instellingen zelf uitgevoerd. 

Hiervoor is de Impactscan ingevuld, waarmee 

zij hun voortgang en impact in kaart brachten.

Dit rapport geeft de belangrijkste inzichten uit 

deze mid-term reviews weer.
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• Op 10 september 2024 gestart met een kick-off en loopt door tot 31 december 2025

• 24 instellingen: 8 mbo, 10 hbo en 6 wo werken samen aan (digitale) open leermaterialen

• € 60.000,- voor het stimuleren van open delen

• 6 aandachtsgebieden om aan te werken: 

• Visie en beleid

• Infrastructuur

• Professionalisering

• Ondersteuning

• Samenwerking 

• Cultuur

• Mid-term reviews– uitgevoerd door instellingen voor 1 April 2025

Regeling OpenUp in het kort



Mid-term reviews door deelnemende instellingen

Halverwege de looptijd, op 1 april 2025, hebben deelnemende instellingen een zelfevaluatie uitgevoerd 

met de Impactscan. Daarbij is gekeken naar: 

• Terugblik: hoe is de afgelopen projectperiode verlopen? Welke activiteiten zijn er uitgevoerd? En 

welke resultaten zijn er bereikt? 

• Inzichten: welke inzichten zijn er opgedaan?

• Vooruitblik: zal het project naar verwachting binnen planning en budget afgerond kunnen worden? 

Zijn er onverwachte ontwikkelingen die wellicht tot wijzigingen in het project kunnen leiden? 

• Aandachtspunten en issues: tegen welke eventuele problemen ben je aan gelopen en hoe worden ze 

opgelost? Zijn er andere bijzonderheden te melden?

• Ambities: ligt het project op koers om de gestelde ambities voor de regie op digitale leermaterialen 

te pakken? Of moet er eventueel iets bijgesteld worden?

• Planning, realisatie en borging: Update over de planning en realisatie van het project. 

• Verduurzaming in de organisatie: hoe krijgen de projectresultaten een duurzame plek in de 

organisatie? 



Welke inzichten komen uit de midterm-reviews? 

Randvoorwaarden en projectorganisatie:

• Een project opstarten heeft aanlooptijd nodig

• Langere opstarttijd nodig om juiste projectteam bij elkaar te krijgen

• Herijken van eerder gemaakte plannen, bleek soms nodig na de start of gedurende het project

• Bij een groot aantal projecten was een wisseling van projectleiders/projectleden voorafgaand aan de start 

• Bezuinigingen maakt de inzet van docenten een uitdaging

• Creativiteit van het projectteam is nodig om ‘lean’ te starten

• Het belangrijk om een link met je sleutelteam te leggen om het project goed uit te voeren

• Het is belangrijk om afstemming te hebben met andere programma’s zoals CTL en Wendbaar werken –

om synergie te creëren 
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Inzichten algemeen

• Focus op 2 á 3 aandachtsgebieden is belangrijk om resultaat te krijgen

• Aansluiten bij bestaande ‘dagen’ en events van een instelling maakt de promotie van digitale open 

leermaterialen makkelijker (bijv. tijdens de Open Education week)

• Netwerken, gesprekken voeren en toevallige ontmoetingen leiden tot mooie samenwerkingen

• Pak de kans als hij voorbij komt; als een docent hulp vraagt bij te ontwikkelen onderwijs kan je 

vanaf de start inzetten op het (her)gebruik van open leermaterialen. 

• Practice what you preach – maak tijdens je project gebruik van de voorbeelden van andere 

instellingen
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Inzichten per sector – mbo

• Samenwerken in de sector is een must – geeft de sector aan

• Toekomstige infrastructuur voor mbo is belangrijk

 Gevoel weinig grip te hebben op de gezamenlijke landelijke behoefte van instellingen

 Deelname aan de pilot BTG TGO en het volgen van de ontwikkelingen zijn belangrijk

• Klein beginnen werkt

 Eerste stappen richting (intern) delen zijn gezet

 Eerste stappen richting co-creatie zijn gezet

• Content Creation team vormen vaak de spil van het OpenUp project bij deelnemende instellingen

• Het OpenUp netwerk (van projectleiders en experts) gaf een boost aan landelijke kennisdeling en 

samenwerking
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Inzichten per sector - hbo

• Visie en beleid op Digitale Open Leermaterialen afstemmen duurt langer dan gepland

• Inspiratiesessies, workshops en trainingen als eerste stappen richting bewustwording

• Projectbudget inzetten op een dedicated medewerker en focus op co-creatie levert resultaten op

• Een aantal instellingen ging voor een stapsgewijze aanpak van semi-open naar open delen:

 Bij sommige instellingen lukte het om direct al open leermaterialen te ontwikkelen

 Decentrale organisatie en bijbehorende cultuur maken delen soms lastig binnen een instelling

 Niet alle LMS-en bieden direct de mogelijkheden voor open delen

• Nu werken instellingen veelal met early adopters, maar zodra de basis op orde is kunnen meer 

docenten betrokken worden bij open delen van leermaterialen
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Inzichten per sector - wo

• Inzet van student-assistenten is een oplossing voor krappe personele bezetting

• Bezuinigingen staan duurzame inbedding in Open Education mogelijk in de weg

• Erkenning en waardering: stimuleert docenten om actief bij te dragen aan Open Educational

Practices en Open Educational Resources 

• Institutionele steun is nodig vanuit de organisatie, open science in education wordt als 

strategische prioriteit erkend en vertaald naar tactisch en operationeel niveau

 Voor het schrijven van een projectplan is steun vanuit de organisatie echter wel 

essentieel. 

• De eerste stappen richting samenwerking zijn gezet - TU Delft, WUR, TU Eindhoven

• Er zijn pilots gestart om ‘open delen’ op te nemen in het BKO aanbod voor docenten. Het 

opnemen van ‘open onderwijs’ in de landelijke BKO wordt door de sector als essentieel 

gezien.  (dit geldt ook voor PDB (mbo) en BDB (hbo)).
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Geleerde lessen vanuit OpenUp-team

• Opstart en opzetten begeleidingstraject kost tijd (werkende weg opgezet)

 ‘format’ voor begeleiding opgezet

• Plannen van (verplichte) bijeenkomsten 

 plan en communiceer bijeenkomsten vooraf en maak ze formeel onderdeel van de regeling

• Er zijn 6 werkgroepen, dat is vrij veel 

 Start hoogover, nu concreter. Dit heeft aanlooptijd nodig

• Veel overleggen over voortgang in de projectgroepen (5 á 6 instellingen) 

 Van maandelijks naar 4 keer per jaar

• Het opstarten van een netwerk kost initieel tijd, maar is het waard! 

• Vervolgstap: meer zichtbaarheid creëren door delen van ‘best-practices’ 

en bewegen richting evidence informed werken
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Resultaten per aandachtsgebied

• Visie en beleid: leergang waarbij deelnemers samen optrekken om beleid te schrijven en goede voorbeelden 

met elkaar te delen. 

• Ondersteuningsmatrix: overzicht van benodigd ondersteunings- en trainingsmateriaal. Dit  kennisproduct is 

ontstaan in co-creatie, met één instelling in de lead.

• Ondersteuning: RACI overzicht van rollen en taken bij opzetten van ondersteuning voor open leermaterialen 

is in ontwikkeling. 

• Infrastructuur: landelijke afspraken (mbo), koppelingen tussen LMS en landelijke kennisbanken

 Koppeling LMS en SURFSharekit in testfase 

 Koppeling LMS aan SURFsharekit door bugs helaas nog niet mogelijk

 Infrastructuur: koppeling Brightspace en edusources blijkt moeilijker 

dan gedacht
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Een aantal  mooie  voorbeelden …

• Start-ups, calls uitzetten als goede start en voorbeelden bij HAN en 

Maastricht University

• Waardenspel van Avans voor het gesprek over en bewustwording 

rondom digitale open leermaterialen

• DNA studio – samenwerking tussen 3 mbo-instellingen

• Kwaliteitsmodel ontwikkeld op basis van input en goede voorbeelden 

uit de ‘community’. 

Deze voorbeelden (en meer!) worden gedeeld op:

• Npuls.nl. Check het overzicht van alle deelnemende OpenUp

instellingen

• Edusources.nl (Kennis en expertise). Check het overzicht met 

kennisproducten, voorbeelden en inspiratie 12

https://edusources.nl/materials/1e9f4cd2-5737-46c0-be9b-80a74ebfe3a2/open-leermaterialen-waarden-spel
https://testalfa.my.canva.site/dnastudios
https://community-edusources.pleio.nl/groups/view/74597a10-a3be-476c-bf5b-b979b311a311/maken-bewerken-publiceren/questions/view/e9462e13-67b7-4830-8844-c104f9fc79f3/check-de-kwaliteitsmodellen
http://www.npuls.nl/
https://use.edusources.nl/


En tot slot

• Het (informele) OpenUp-netwerk dat is 

ontstaan werkt

 Contacten leiden tot actieve kennisdeling 

 Co-creatie is gestart

• GO OPEN campagne en GO Open starterskit 

werken goed
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https://npuls.nl/go-open/
https://npuls.nl/wp-content/uploads/2025/01/GO_OPEN_kit-januari2025.zip


Wil je meer weten? 
Check: https://npuls.nl/regeling-openup/
of mail naar OpenUp@npuls.nl

https://npuls.nl/regeling-openup/
mailto:OpenUp@npuls.nl
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